



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO-MG

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PORTÃO DE FERRO

SERVIÇOS	1 Semana	2 Semana	3 Semana	4 Semana
Serviços Iniciais				
Fabricação da estrutura metálica e portão basculante				
Montagem da estrutura metálica				
Montagem da cobertura metálica e portão basculante				

Rodeiro, 11 de junho de 2019.

Caio de Azevedo Nicolato Franco
Eng. Civil da Prefeitura Municipal de Rodeiro
CREA/MG: 212463/D