



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

MUNICÍPIO DE RODEIRO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça São Sebastião, nº 215, Centro, CEP: 36.510-000, na cidade de Rodeiro-MG, inscrita no CNPJ sob n.º 18.128.256/0001-44, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Carlos Ferreira, Brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº MG-4.680.424 – PC/MG, e CPF nº 610.085.406-68, residente e domiciliado na Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000.

LD Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 15.120.886/0001-84, com sede à Avenida Pena, 229, Centro - Piraúba/Mg neste ato representado pelo Sr. Daniel Neiva Vieira, portador do CPF nº 094.413.756-32 e Identidade MG - 14.510.894

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 85.102,00 (oitenta e cinco mil cento e dois reais) correspondente a aproximadamente 14,07% (quatorze vírgula zero sete por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor total do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 604.827,40	R\$ 85.102,00	R\$ 689.929,40

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato. E para firmeza e como prova de haverem entre si ajustado e convindo, fica lavrado o presente Aditivo, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelas partes em duas vias de igual teor e um só efeito.

Rodeiro, 08 de novembro de 2024.

José Carlos Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Daniel Neiva Vieira
LD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

Extrato Terceiro Termo Aditivo Contratual

CONTRATO Nº 137/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

Partes – Prefeitura Municipal de Rodeiro e LD Construções e Comércio Ltda, CNPJ 15.120.886/0001-84

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 85.102,00 (oitenta e cinco mil cento e dois reais) correspondente a aproximadamente 14,07% (quatorze vírgula zero sete por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor total do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 604.827,40	R\$ 85.102,00	R\$ 689.929,40

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato.

Data da assinatura: 08/11/2024

Signatários José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal - Contratante e Daniel Neiva Vieira - LD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - CONTRATADA