



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
www.rodeiro.mg.gov.br

### TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 092/2023

Termo Aditivo que entre si fazem **MUNICÍPIO DE RODEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça São Sebastião, nº 215, Bairro Centro, Rodeiro, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.128.256/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José Carlos Ferreira, brasileiro casado, portador da Carteira de Identidade nº MG-4.680.424 PC/MG, CPF nº 610.085.406-68, residente a Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **CONATUS CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 51.888.785/0001-11, com sede à rua Astrogildo Figueiredo de Barros, 515, João XXII, Muriaé/MG, CEP: 36.883-211, neste ato representado pelo Lucas Cerqueira Fintelman, portador do CPF nº 130.714.966-99 e Identidade MG 19341285, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, têm justo e contratado o seguinte termo aditivo, com base no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações mediante as cláusulas e condições abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 25.819,98 (vinte e cinco mil oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) correspondente a aproximadamente 18,16% (dezoito vírgula dezesseis por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor total do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 142.218,42	R\$ 25.819,98	R\$ 168.038,40

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato. E para firmeza e como prova de haverem entre si ajustado e convindo, fica lavrado o presente Aditivo, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelas partes em duas vias de igual teor e um só efeito.

Rodeiro-MG, 11 de dezembro de 2024.

José Carlos Ferreira  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## **MUNICÍPIO DE RODEIRO**

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

**Lucas Cerqueira Fintelman**  
CONATUS CONSTRUTORA LTDA

Testemunhas:

1 \_\_\_\_\_

CPF:

2 \_\_\_\_\_

CPF:



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
www.rodeiro.mg.gov.br

### **EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2023**

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93

Aditivo nº 03

Processo Licitatório nº 124/2023

Tomada de Preços nº 005/2023

Edital de Licitação nº 092/2023

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 25.819,98 (vinte e cinco mil oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) correspondente a aproximadamente 18,16% (dezoito vírgula dezesseis por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor total do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 142.218,42	R\$ 25.819,98	R\$ 168.038,40

Este Aditivo Contratual passa a ser parte integrante ao Contrato. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato.

Data da assinatura: 11/12/2024

Signatários: José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal e Lucas Cerqueira Fintelman - CONATUS CONSTRUTORA LTDA