



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 162/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

Termo Aditivo que entre si fazem **MUNICÍPIO DE RODEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça São Sebastião, nº 215, Bairro Centro, Rodeiro, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.128.256/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José Carlos Ferreira, brasileiro casado, portador da Carteira de Identidade nº MG-4.680.424 PC/MG, CPF nº 610.085.406-68, residente a Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.293.121/0001-41**, com sede à rua Astrogildo Figueiredo de Barros, 515, João XXIII, Muriaé-MG, neste ato representado pelo Sr. Felipe Cerqueira Fintelman, portador do CPF nº 130.715.336-40 e Identidade MG-19.362.613, têm justo e contratado o seguinte termo aditivo, com base no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

1.1 Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 38.255,93 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) correspondente a aproximadamente 0,90% (zero vírgula noventa por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farlley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor total do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 4.225.457,66	R\$ 38.255,93	R\$ 4.263.713,59

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 Fica prorrogado o Contrato original acima descrito para o período de 31/08/2024 a 31/09/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Rodeiro-MG, 30 de agosto de 2024.



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

José Carlos Ferreira

PREFEITO MUNICIPAL

Felipe Cerqueira Fintelman

QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Testemunhas:

1 _____

CPF:

2 _____

CPF:



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

PABX: 32.3577-1173

www.rodeiro.mg.gov.br

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2022

Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93

Aditivo nº 06

Contrato nº 139/2022

Processo Licitatório nº 162/2022

Concorrência Pública nº 001/2022

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 38.255,93 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) correspondente a aproximadamente 0,90% (zero vírgula noventa por cento), conforme parecer técnico dos engenheiros civis Farley Alberto Mázala, CREA 212621/D e Daniel Póvoa Lavorato, CREA 70.090/D, conforme segue:

Valor total do contrato	Valor do Acréscimo	Valor total do contrato atualizado
R\$ 4.225.457,66	R\$ 38.255,93	R\$ 4.263.713,59

Fica prorrogado o Contrato original acima descrito para o período de 31/08/2024 a 31/09/2024.

As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Data da assinatura: 30/07/2024

Signatários: José Carlos Ferreira - Prefeito Municipal e Felipe Cerqueira Fintelman - QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA